


La riproduzione di questo documento è vietata senza preventiva autorizzazione scritta dei progettisti Reproduction of this document is forbidden without prior written permission of project manager				--	LMW001	RS	002	00	E
				SCALA	COMMESSA	CODICE	NUMERO	REV.	FASE
5									
5									
4									
3									
2									
1	BERNI	BERNI	BERNI	Progetto Esecutivo			Marzo 2011		00 E
AGG.	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE			DATA		REV.
COMUNE DI MANTOVA									
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA									
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI DEL NUOVO ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO									
PROGETTO ESECUTIVO - SICUREZZA									
CRONOPROGRAMMA									
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROGETTISTI:		 Via della Stazione, 27 38100 Trento Fraz. Mattarello Tel. +39 0461 979000 Tel. +39 0461 979250 info@sws.to		Arch. ALBERTO GOZZI Via G. Marconi, 7 46019 Viadana (MN) Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 0375 82764 albertogozzi.architetto@gmail.com		Prof. Arch. ALBERTO FERLENGA Via Ventura, 3 20134 Milano Tel. +39 02 21597622 Tel. +39 02 21597622 ferlenga@iuav.it			
		Arch. MARIO BERNI Via Fioretti, 8 46025 Poggio Rusco (MN) Tel. +39 0386 51027 Tel. +39 0386 741210 studioberni@studioberni.com		Arch. CLAUDIO CONTER Via Ventura, 3 20134 Milano Tel. +39 02 21597622 Tel. +39 02 21597622 claudioconter@libero.it					
COORDINAMENTO E CAPOGRUPPO: Arch. Alberto Gozzi				IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI: Ing. Stefano Torresani (SWS Engineering)					
ARCHITETTONICO: Arch. Alberto Gozzi Prof. Arch. Alberto Ferlenga Arch. Claudio Conter				STRUTTURE: Ing. Mauro Cantone (SWS Engineering)					
R.U.P.: Dott.ssa Daniela Mariotti				SICUREZZA NEI CANTIERI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE: Arch. Mario Berni					

CANTIERE: CAMERA COMMERCIO DI MANTOVA																																							
SETTIMANE LAVORATIVE (270 GIORNI)																																							
FASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
ACCANTIERAMENTO																																							
DEMOLIZIONI																																							
SCAVI																																							
SOTTOFONDI																																							
CONGLOMERATI CEMENTIZI																																							
MURATURE, TAVOLATI																																							
SERBATOI IMP. ANTINCENDIO																																							
CANALIZZAZIONI																																							
ASSISTENZE																																							
POSA IMP. ELETTRICO E ILLUMINAZIONE																																							
POSA RETE DATI E SOCCORRITORE																																							
POSA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA																																							
POSA IMPIANTO TERMO IDRAULICO																																							
POSA IMPIANTO ANTINCENDIO																																							
POSA IMPIANTO SERVOSCALA																																							
MARMI E PIETRE NATURALI																																							
ISOLANTI IMPERMEABILIZZAZIONI																																							
PAVIMENTI RIVESTIMENTI INTERNI																																							
OPERE IN CARP. METALLICA E FABBRO																																							
SERRAMENTI																																							
INTONACI E COLORITURE																																							
FINITURE IMP. ELETTRICO E ILLUMINAZIONE																																							
FINITURE RETE DATI E SOCCORRITORE																																							
FINITURE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA																																							
FINITURE IMPIANTO TERMO IDRAULICO																																							
FINITURE IMPIANTO ANTINCENDIO																																							
FINITURE IMPIANTO SERVOSCALA																																							
FINITURE ESTERNE																																							